

PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DA PRATA

CRONOGRAMA GERAL	2023												MESES					2024	
	ETAPAS - METAS/ATIVIDADES	data	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai					
META 1 - Elaboração da Metodologia e Mobilização Social																			
Reuniões preparatórias																			
Cronograma de Atividades																			
Núcleo Gestor e Coordenação Executiva (oficializado por decreto)																			
Plano Executivo de Trabalho e de Mobilização - <i>Entrega</i>	15/08			X															
META 2- Leitura da Realidade Municipal (Leitura Técnica e Leitura Comunitária)																			
Lançamento do Plano Diretor	26/10						X												
Lançamento da Enquete online de Consulta Popular	26/10																		
Oficina de Capacitação com os Secretários e Técnicos Municipais	27/10																		
Reuniões de trabalho e visitas técnicas																			
Relatório do Diagnóstico Municipal (Preliminar) <i>Entrega</i>	15/12								X										
Audiência Pública	18/01 2024									X									
Oficinas Temáticas	19/01									X									
META 3 - Minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor																			
Consolidação do Diagnóstico																			
Reuniões de trabalho																			
Relatório de Propostas e Estratégias; Plano de Investimentos Prioritários; Minuta de Lei (Preliminar) <i>Entrega</i>	30/04												X						
Audiência Pública	16/05													X					
Oficinas Temáticas	17/04													X					

ATUALIZADO EM 22/09/2023