# Plano Diretor de Águas da Prata |

Atualizado em 19/07/24

| CRONOGRAMA GERAL COMPLETO | | MESES | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPAS - METAS/ATIVIDADES | PÚBLICO ALVO | data | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov |
| META 1 - Elaboração da Metodologia e Mobilização Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniões preparatórias | Comissão de Acompanhamento do PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma de Atividades | Comissão de Acompanhamento do PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Núcleo Gestor e Coordenação Executiva (Decreto) | Comissão de Acompanhamento do PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plano Executivo de Trabalho e de Mobilização - Entrega | Comissão de Acompanhamento do PD | 15/08 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| META 2- Leitura da Realidade Municipal (Leitura Técnica e Leitura Comunitária) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamento do Plano Diretor | Núcleo Gestor do PD e toda a população de Águas da Prata | 26/10 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamento da Enquete online de Consulta Popular | Toda a população de Águas da Prata | 26/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficina de Capacitação com os Secretários e Técnicos Municipais | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | 27/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniões de trabalho e visitas técnicas | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatório do Diagnóstico Municipal (Preliminar) Entrega | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | 15/12 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Audiência Pública e Oficina Temática - Sede: 19h00 | Toda a população de Águas da Prata | 17/04 2024 | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| - Cascata: 19h00 | Toda a população de Águas da Prata | 18/04 | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| - São Roque da Fartura: 09h00 | Toda a população de Águas da Prata | 19/04 | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| META 3 - Minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidação do Diagnóstico | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| Reuniões de trabalho | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatório de Propostas e Estratégias Entrega | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | 30/08 | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| Audiência Pública e Oficina Temática Sede -19h | Toda a população de Águas da Prata | 23/09 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Audiência Pública e Oficina Temática Distrito -19h | Toda a população de Águas da Prata | 24/09 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Plano de Investimentos Prioritários; Minuta de Lei (Preliminar) Entrega | Coordenação Executiva e Núcleo Gestor | 08/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |